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รายละเอียดผลการปฏบิัติงานตามภารกิจ  

1. ชื่อผลงาน 

การแกไขปญหาการพังทลายของลาดคันทาง ดานดินถม (Side Slope) ถนนสาย ชพ.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 4189 – บานทองเกร็ง ชวง กม.ที่ 4+950 – กม.ท่ี 4+010 อำเภอทุงตะโก, สว ี จังหวดัชุมพร โดย

วสัดุแผนใยสังเคราะห (Geotextile) 

2. ความเปนมาของโครงการ 

สายทางดังกลาวมีลักษณะสภาพภูมิประเทศในบริเวณที่เกิดความเสียหาย เปนสภาพพื้นที่เนินสูงเลียบ

ชายฝงทะเล  ทั้งนี้พบวาปญหาหลักอีกอยางของสายทางที่เปนตัวแปรตอความเสียหายคือเขตทางมีพ้ืนที่จำกัด

เน่ืองจากซายทางเปนศาลกรมหลวงชุมพร (หัวเขาถาน) ในขณะท่ี ขวาทาง เปนที่ลาดชันติดทะเลอาวไทย ดวย

สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้สงผลใหเชิงลาดคันทางที่มีความลาดชันสูงเชิงลาดถมสูงและมีความมั่นคงคอนขางต่ำ  

สำหรับถนนสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - บานทองเกร็ง อำเภอทุงตะโก สวี จังหวัดชุมพร ชวง

กม.ที่ 4+950 ถึง กม.ที่ 5+010 ดังแสดงในรูปท่ี 1 ท่ีเกดิการพังทลายของเชิงลาดดานดินถม (Side Slope) ซ่ึงจาก

การสำรวจสภาพความเสียหายเบ้ืองตนพบวาชวงบริเวณดังกลาว  ไดเกิดการเคล่ือนตัวของคันทางขยายตัวเปนวง

กวางไปตามแนวขอบถนนเดิมและเร่ิมล้ำเขาใตผิวจราจรบริเวณไหลทาง ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ทำใหผูใช

เสนทางไมไดรบัความสะดวกและมีความไมปลอดภัยสูง  เนื่องจากจุดนี้เปนลักษณะทางโคงและลาดคันทางมีความ

ลาดชันสูงกวา 30 เมตร บริเวณปลายเชิงลาดติดชายฝงทะเลอาวไทย  

   
 

รูปที่ 1 แสดงแผนที่ต้ังโครงการ ถนนสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198 - บานทองเกร็ง 

อำเภอทุงตะโก , สวี จังหวัดชุมพร 

ชวงกม.ท่ี 4+950 ถึง กม.ท่ี 5+010 

ที่ตั้งโครงการฯ 
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รูปท่ี 2 แสดงสภาพความเสียหายบริเวณเชิงลาด (Side Slope) 
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รูปที่ 3 แสดงสภาพพ้ืนที่ของสายทาง 

 

3. วัตถุประสงคโครงการ 

เพื่อออกแบบแกไขการพังทลายของเชิงลาดคันทางดวยวิธีดินเสริมกำลังเชิงกล (Mechanically 

Stabilized Earth; MSE) ชวงกม.ที่ 4+950 ถึง กม.ท่ี 5+010 โดยเสถียรภาพเชิงลาดคันทางและโครงสรางตองมี

ความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอตามหลักวิศวกรรม 

 

4. ความยุงยากในการดำเนินการ/ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาขณะปฏิบัติงาน 

4.1 พื้นที่เขตทางที่จำกัด 

เนื่องจากการกอสรางเสริมคันทางข้ึนใหมโดยใช Side Slope (ราบ: ดิ่ง) = 2.5:1 หรือ 2:1 จำเปนตองใช

พ้ืนท่ีในการถมกลับจำนวนมาก  สงผลใหมีระยะ Toe Slope ของเชิงลาดคันทางเกินเขตทาง  จึงตองพิจารณา

รูปแบบการแกไขปญหาที่สามารถกอสรางในเขตทางได  ดังนั้นเพ่ือไมใหการกอสรางเกินเขตทางที่กำหนด จึง

พิจารณาออกแบบเปนคันทางเสริมกำลังดิน หรือคันทางเสรมิกำลังประเภทลาดชันสูง ดังแสดงในรูปที่ 14 
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รูปท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบ Toe Slope ของเชงิลาดคันทางรูปแบบตางๆ กับเขตทาง 

 

4.2 งานอำนวยความปลอดภัยตอผูใชทาง 

 

บริเวณจุดเสียหายเปนจุดอันตรายตอผูใชทางคอนขางสูง เนื่องจากเปนทางโคงและเหวลึก หลังจากสำรวจ

พบความเสียหายเกิดขึ้น ทางแขวงทางหลวงชนบทชุมพรไดตั้งปายเตือนและแผงก้ันคอนกรีตตลอดแนว  ทั้งนี้เพื่อ

อำนวยความปลอดภัยใหแกผูสัญจรแขวงทางหลวงชนบทชุมพร  จึงดำเนนิการกอสรางคันทางใหม ดังแสดงในรูปที่ 

8  ผูเสนองานไดดำเนินการตรวจสอบเสถียรภาพของการขุดเปดลาดดินเพื่อกอสรางคันทางใหมในระยะ Slope 

(ราบ: ด่ิง) = 1:3 พบวา FS = 1.15 ซึ่งถือวาเพียงพอตอการขุดดินชั่วคราวเพ่ือกอสรางคันทางเสริมแรง ดังนั้นใน

การขุดเปดลาดดินเพ่ือกอสรางคันทางใหม จึงดำเนินการผานไปดวยความปลอดภัย ผลการวิเคราะหเชิงลาดดิน

ชั่วคราว ดังแสดงในรูปท่ี 5 ถึง 6 
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รูปที่ 5 แสดงการตั้งปายเตือนและแผงกั้นเพื่อความปลอดภัยของผูใชทาง 
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5 ผลสำเร็จในขั้นสุดทายของงาน 

หลังจากที่ไดดำเนินการออกแบบแกไขการพังทลายของเชิงลาดคันทางดวยวิธีคันทางเสริมแรง 

(Reinforced Steep Slope; RSS) โดยเสริมกำลังดวยวัสดุสังเคราะห ชวงกม.ท่ี 4+950 ถึง กม.ที่  5+010 

ระยะทาง 0.060 กิโลเมตร ผลสำเร็จในขั้นสุดทายของงาน คือ ไดแบบกอสรางโครงการแกไขการพังทลายของเชิง

ลาดคันทางพรอมระบบระบายน้ำบริเวณเชิงลาดคันทาง ระยะทางรวม 0.060 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณคา

กอสราง x.xxx ลานบาท ทั้งนี้ผูเสนองานไดติดตามประเมินผลการออกแบบ ตั้งแตในชวงระหวางการกอสราง และ

หลังจากเปดใชบริการไปแลว เพ่ือนำมาปรับปรงุแนวทางการออกแบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5.1 การติดตามประเมินผลชวงระหวางการกอสราง 

ผูเสนองานไดติดตามประเมินผลชวงระหวางการกอสรางโดยในชวงกอนเริ่มตนการกอสรางสำนักงานทาง

หลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎรธานี) ไดดำเนินการเจาะสำรวจสภาพชั้นดินเพ่ือทบทวนความเหมาะสมของแบบ

กอสราง พบวาผลการเจาะสำรวจสภาพชั้นดินมีคุณสมบัติใกลเคียงกับที่ใชในการออกแบบจึงนำใชแบบกอสรางไป

ใชในการกอสรางได รายละเอียดผลการเจาะสำรวจสภาพชั้นดินแสดงไวในภาคผนวก ก. โดยมีขั้นตอนการกอสราง

ดังแสดงในรูปที่ 6 
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รูปท่ี 6 ข้ันตอนการกอสราง 

5.2 การติดตามประเมินผลหลังจากการกอสราง 

จากการตรวจสอบสภาพสายทางบริเวณ ชวงกม.ท่ี 4+950 ถึง กม.ที่ 5+010 ระยะทาง 0.060 กิโลเมตร 

ในปจจุบัน (กรกฎาคม 2558) ซึ่งผานการใชงานมาแลวประมาณ 10 เดือน พบวาสภาพคันทางเสริมแรงและถนน

ยังใชงานไดดีอยู ดังแสดงในรูปที่ 17 
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รปูที่ 7 สภาพสายทางบริเวณ ชวงกม.ที่ 4+950 ถึง กม.ที่ 5+010 หลังเปดใชงาน 

6 สรุปประโยชนและประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 

 

เปนการประยุกตใชวิธีคันทางเสริมแรง (Reinforced Steep Slope; RSS) เปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความ

ไดเปรียบในหลายๆดานของโครงการ เมื่อเทียบกับวิธีอ่ืนๆ ที่นำเสนอ เชน มูลคาการกอสราง วิธีการกอสรางและ

ความเหมาะสมในพ้ืนที่ ดวยการนำเอาวัสดุสังเคราะหที่รับแรงดึงสูงมาใชงานรวมกับการถมบดอัดดิน เพ่ือกอสราง

คันทางที่มีความลาดชันสูงได และยังมีระบบปกปดผิว (Facing) โดยการปลูกหญาบนลาดดินเสริมแรง เพ่ือลดการ

กัดเซาะที่จะเกิดกับลาดดินเสริมแรงใหมและมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีถนนเดิมไดดี อีกทั้งเปนวิธีที่

สามารถนำมาแกไขปญหาความเสียหายในงานถนนบนพื้นที่ลาดไหลเขา (Slope Failure) บริเวณพื้นที่ท่ีมีขอจำกัด

เรื่องเขตทาง (Limited Right of Way) ไดดี ดูไดจากภาพความสำเร็จของโครงการที่กลาวไวในขอ 6.1.2 สามารถ

กอสรางไดภายในพ้ืนที่เขตทางจำกัดเนื่องจากไมสามารถถมลาดคันทางลงเหวได โดยวิธีการดังกลาวสามารถ

กอสรางใหมีลาดคันทางลักษณะเกือบดิ่งหรือตั้งฉากได และสามารถคืนสภาพไดรวดเรว็ ซึ่งสามารถนำองคความรูที่

ไดจากการปฏิบัติงานไปใชเปนแนวทางในการออกแบบโครงการกอสรางอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอไป 
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รูปท่ี 8 แบบกอสราง 


